Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
11

Tisková zpráva 

projektu
INOVACE BEZ LEGRACE 
CZ.1.07/1.1.12/01.0070
Švihov, 29. února 2012
OBSAH

1. Cíle projektu

    1.1  Cíl projektu 

    1.2  Další aktivity

    1.3  Podpora činností 

2. Realizace projektu 

    2.1  Cílové skupiny
    2.2  Klíčové aktivity

           2.2.1 Klíčová aktivita 01 - Příprava standardů, příprava tvůrců a ověřovatelů DUM

           2.2.2 Klíčová aktivita 02 a 04 – Tvorba a ověřování  DUM, recenze DUM

           2.2.3 Klíčová aktivita 03 – Vybavení technikou

           2.2.4 Klíčová aktivita 05 - Řízení, administrace, propagace projektu

3. Statistické údaje k 31. 12. 2011

     3.1  Čerpání rozpočtu
     3.2  Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání
     3.3  Počet nově vytvořených inovovaných produktů

     3.4  Nově vytvořené produkty pro 1. stupeň ZŠ podle oblastí
     3.5  Nově vytvořené produkty pro 2. stupeň ZŠ podle oblastí
4. Zhodnocení

5. Udržitelnost a poděkování
1. Cíle projektu
V projektu jsme se zaměřili na aktivity k rozvoji klíčových kompetencí ve formě digitálních učebních materiálů (DUM) pro žáky prvního a druhého stupně základní školy. 

 

1. 1  Cíl projektu 
Cílem projektu bylo naplnit  specifické cíle oblasti podpory dle výzvy:

-  zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových
     činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem
     na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových 
     kompetencí;

-   rozvoj partnerství a síťování, spolupráce a výměna zkušeností mezi
     školami;

-    využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech;

-    zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo 
     vyučování.

Mimo to se dotýká i dalších podporovaných aktivit.

1. 2  Další aktivity
V projektu jsme se zaměřili na aktivity  k rozvoji klíčových kompetencí ve formě digitálních učebních materiálů (DUM) pro žáky prvního a druhého stupně základní školy. Po pilotním ověření DUM a jejich finalizaci jsou zaváděny do běžné výuky.

Konkrétně byly naplňovány tyto dílčí cíle:

-   zavádět nové moderní vyučovací metody, organizační formy a vý-
     ukové činnosti;

-    vytvořit digitální učební materiály (DUM) pro většinu předmětů s důra 
     zem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových
     kompetencí;

- ověřit funkčnost a přenositelnost vytvořených materiálů učiteli 
      partnerských škol;

-   zveřejnit databázi DUM a informovat o nich ostatní peda-
     gogy v regionu i mimo něj;

- materiály  nabídnout zdarma ke  stažení na www.zssvihov.info , 
     www.zsluzany.info , www.skolapredslav.info .

 
1.3 Podpora činností 
Podporovali jsme:

-   proškolování pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní
      tabulí a  ICT;

-     využívání interaktivních tabulí pro výuku všeobecně vzdělávacích 
      předmětů;

-     vytváření databáze výukových programů v systému ICT;
-     spolupráci více škol při realizaci společného projektu.
2.   Realizace projektu 

2.1  Cílové skupiny
První základní cílovou skupinou jsou žáci Základní školy a Mateřské školy Švihov, Základní školy a mateřské školy Lužany a Základní školy 
a mateřské školy Předslav.

Druhou cílovou skupinou jsou učitelé, tvůrci a uživatelé DUM.  Skupina se skládá  z učitelů ZŠ a MŠ Švihov, ZŠ a MŠ Lužany, ZŠ a MŠ Předslav. 

2.2   Klíčové aktivity

2.2.1 Klíčová aktivita 01 - Příprava standardů, příprava tvůrců 
                                           a ověřovatelů DUM
V 01. klíčové aktivitě byly realizovány čtyři na sobě nezávislé akce –  workshopy pro přípravu standardů, přípravu tvůrců a ověřovatelů DUM. Na 1. workshop, který se konal dne 9. 4. 2009, byli pozváni všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Švihov, ZŠ a MŠ Lužany a ZŠ a MŠ Předslav. Jako hosté byli pozváni starostové dotčených obcí. Celkem se jednání zúčastnilo 31 podpořených osob. Hlavní manažer projektu, ředitelka ZŠ a MŠ Švihov, Mgr. Jaroslava Suchá, představila na společné části workshopu projekt "Inovace bez legrace" a realizační tým projektu. Lektor projektu a zároveň ICT manažer projektu Mgr. Roman Úlovec seznámil potencionální tvůrce, ověřovatele a recenzenty DUM s problematikou autorských práv, ředitelka ZŠ a MŠ Předslav Mgr. Alena Kroupová a učitelka ZŠ a MŠ Lužany Mgr. Věra Drdová nabídly ukázku nově vytvořeného produktu a seznámily přítomné s obecným standardem nově vytvořených produktů. Pedagogičtí pracovníci se po společné části rozešli do svých vzdělávacích oblastí, aby si ujasnili nejasnosti k lektorované problematice a připravili nástin konkrétních témat nově tvořených produktů.

2. workshop byl z časových důvodů rozdělen na 2 části, obě části proběhly v odpoledních hodinách. V 1. části - 21. 4. 2009 jsme se zaměřili na zopakování a prohloubení znalostí a dovedností v aplikaci Microsoft Word, ve 2. části 30. 4. 2009 na aplikaci Microsoft Excel a otevřené databáze, které využijí při své činnosti tvůrci a ověřovatelé. 2. workshopu se zúčastnilo 21 podpořených osob.  

   

Na 1. workshop, který se konal dne 9. 4. 2009, byli pozváni všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Švihov, ZŠ a MŠ Lužany a ZŠ a MŠ Předslav. Hosty na jednání byli starostové obcí jako zástupci zřizovatelů škol. Celkem se jednání zúčastnilo 31 podpořených osob. Hlavní manažer projektu, ředitelka ZŠ a MŠ Švihov, Mgr. Jaroslava Suchá, představila na společné části workshopu projekt "Inovace bez legrace"a realizační 
tým projektu. Lektor projektu a zároveň ICT manažer projektu Mgr. Roman Úlovec seznámil potencionální tvůrce, ověřovatele a recenzenty DŮM s problematikou autorských práv, ředitelka ZŠ a MŠ Předslav Mgr. Alena Kroupová a učitelka ZŠ a MŠ Lužany Mgr. Věra Drdová nabídly ukázku nově vytvořeného produktu a seznámily přítomné s obecným standardem nově vytvořených produktů. 
Pedagogičtí pracovníci se po společné části rozešli do svých pracovních skupin podle vzdělávacích oblastí, aby si ujasnili nejasnosti k lektorované problematice a připravili nástin konkrétních témat nově tvořených produktů.
2. workshop byl rozdělen na 2 části. Obě části proběhly v odpoledních hodinách. V 1. části - 21. 4. 2009 -  jsme se zaměřili na zopakování 
a prohloubení znalostí a dovedností v aplikaci Microsoft Word,  2. část 
- 30. 4. 2009 – byla zaměřena na aplikaci Microsoft Excel a otevřené databáze, které využijí při své činnosti tvůrci a ověřovatelé. 
2. workshopu se zúčastnilo 21 podpořených osob. 
Na 3. workshop, který se konal dne 28. 8. 2009, byli pozváni všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Švihov, ZŠ a MŠ Lužany a ZŠ a MŠ Předslav. Lektor pan Bohumil Dach v první části workshopu seznámil přítomné s ONfinity tabulí a jejím využití ve výuce.  Zájemci pak měli možnost si vše prakticky vyzkoušet. 
Ve druhé části workshopu seznámila lektorka, slečna Ing. Pavla Kroupová, účastníky s nástrojem Microsoft Office PowerPoint a jeho využitím při tvorbě DUM. Účastníci školení obdrželi od lektorky k probranému tématu manuál. 
3. workshopu se zúčastnilo 29 podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání a 2 osoby poskytující služby - lektoři.    
3.workshopu se zúčastnilo 29 podpořených osob - pracovníků 
v dalším vzdělávání a 2 osoby poskytující služby - lektoři.    

4. workshop pro přípravu tvůrců a ověřovatelů DUM se konal ve dnech
2. 10. a 4. 10. 2010. Hlavním tématem bylo seznámit se s programem EduRibbon Professional na ONfinity tabuli a jeho využití ve výuce. Workshop lektoroval pan Bohumil Dach. Přítomní si měli možnost vše prakticky vyzkoušet. 
4. workshop byl motivací pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Švihov, ZŠ a MŠ Lužany a ZŠ a MŠ Předslav, aby se aktivně zapojili do využívání pořízené ICT techniky - dataprojektorů, Onfinity tabulí, notebooků i softwaru.
4. workshopu se zúčastnilo 23 podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání a 1 osoba poskytující služby - lektor.  

 



2.2.2   Klíčová aktivita 02 a 04 – Tvorba a ověřování  DUM,
                                                       recenze DUM
V této aktivitě bylo vytvořeno a zrecenzováno 300 DUM. 
Všechny DUM byly tvůrci a recenzenty zkontrolovány po obsahové
 a pravopisné stránce. Neporušování autorských práv tvůrci DUM kontroloval Mgr. Roman Úlovec.

DUM po závěrečné kontrole byly uloženy do společného uložiště.

Po vydání Metodiky monitorovacích indikátorů OP VK Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídícím orgánem OP VK, verze 1. 1. říjen 2009, a po konzultaci s KÚ Plzeň, oddělením řízení OP VK, jsme vzali na vědomí budoucí úpravu definice nově vytvořeného produktu v našem projektu.

DUM byly dle nové definice považovány za kusy – dílčí nově vytvořené produkty. Byla provedena změna projektu. 300 dílčích NVP bude finalizováno do 28 souborů.
2.2.3   Klíčová aktivita 03 – Vybavení technikou
Dodávka ICT techniky podléhala podle finančního objemu výběrovému řízení.

První zadávací řízení bylo zrušeno, protože nebyla dodána žádná nabídka. 

Druhé zadávací řízení bylo vyhlášeno 28. 07. 2009.  

Hodnotící komise ve složení Mgr. Jaroslava Suchá, Ing. Karel Rejthar, Mgr. Věra Drdová se sešla 11. 08. 2009, vyhodnotila nabídky a stanovila vítěze. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2 - Bohumil Dach, Havlíčkova 94, Sušice 1.

V srpnu 2009 a v únoru 2010 došlo k bezproblémovému dodání ICT techniky do škol. Bylo pořízeno: 11interaktivní tabulí ONFINITY, 11 dataprojektorů, 12 notebooků, 1 laserová tiskárna, 3 laminátory.
2.2.4  Klíčová aktivita 05 - Řízení, administrace, propagace projektu
Projektový tým pracoval ve složení: Mgr. Jaroslava Suchá, hlavní manažer projektu, Mgr. Věra Drdová, manažer projektu, Mgr. Jaroslava Urbánková, administrativní manažer, archivace, Mgr. Jana Sedláčková, administrativní manažer, personalista, Mgr. Alena Kroupová, administrativní manažer, publicita, Ing. Karel Rejthar, Mgr. Marie Machová, Mgr. Roman Úlovec, ICT koordinátor, Alena Kulhánková, ekonom projektu. 

Spolupráce v projektovém týmu probíhala bez problémů, všichni členové spolu komunikovali telefonicky nebo využívali e – mail. Scházeli se dle potřeby na poradách projektového týmu - nejméně jednou měsíčně.

Aktivity projektu byly průběžně zaznamenávány i prostřednictvím fotodokumentace, která je uveřejněna na webových stránkách projektu.

Byly objednány a pořízeny propagační předměty. Za každé tři měsíce zpracoval projektový tým monitorovací zprávu – celkem 12. Projekt bude ukončen závěrečnou hodnotící zprávou. 
3.    Statistické údaje k 31. 12. 2011

3.1   Čerpání rozpočtu (uvedeno v Kč)
	osobní náklady
	  2 846 552,04 

	cestovní náhrady
	 1 124,00 

	zařízení
	     639 199,97 

	místní kancelář
	70 876,00 

	nákup služeb
	20 000,00 

	náklady vyplývající ze smlouvy
	86 599,99 

	celkové výdaje
	  3 664 352,00 
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3.2   Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání
	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání
	

	chlapci
	1503

	dívky
	1377

	celkem
	2880
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3.3   Počet nově vytvořených inovovaných produktů
	Počet nově vytvořených inovovaných produktů

	
	
	
	
	

	1. stupeň 
	200
	
	
	

	2. stupeň 
	100
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3.4  Nově vytvořené produkty pro 1. stupeň ZŠ podle oblastí
	Nově vytvořené produkty pro 1. stupeň ZŠ podle oblastí

	
	
	
	

	český jazyk
	72
	
	

	matematika
	29
	
	

	anglický jazyk
	24
	
	

	prvouka
	15
	
	

	přírodověda
	19
	
	

	vlastivěda
	21
	
	

	výchovy
	7
	
	

	průřezová témata
	13
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	 3.5  Nově vytvořené produkty pro 2. stupeň ZŠ podle oblastí
Nově vytvořené produkty pro 2. stupeň ZŠ podle oblastí
český jazyk

28

matematika

1

fyzika

2

chemie

4

přírodověda

3

dějepis

7

zeměpis

17

občanská výchova

21

výchovy

2

anglický jazyk

7

německý jazyk

3

informatika

5
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Realizovaný projekt splnil své cíle.

Realizace projektu INOVACE BEZ LEGRACE měla pro příjemce grantu
 i pro partnery řadu přínosů a užitků.
Prostřednictvím realizace tohoto projektu školy získaly nové zkušenosti 
s řízením komplexních rozsáhlých akcí. Školy si ověřily nové modely řízení, jehož základem byla práce projektového týmu. Tuto zkušenost mohou využívat v budoucnosti při řízení nových projektů či své činnosti rozsáhlejšího charakteru.

Projektové aktivity přispěly k návyku uplatňování principů společného rozhodování při řízení projektových aktivit. Navázané kontakty a zapojení různých typů škol  zlepšilo nejen vnější prostředí školy, ale přispělo i ke zlepšení informační vybavenosti zapojených pracovníků.
Realizací projektu došlo i k významnému dopadu do ekonomiky daných organizací. Realizace projektu umožnila zlepšit materiálně-technického prostředí zapojených škol, umožnila pořízení nových informačních technologií. 
Velmi významný je dopad na cílové skupiny. Projektové aktivity podpořily cílovou skupinu učitelů v tom, že mají k dispozici nové vytvořené produkty
ve společném úložišti, umí s nimi pracovat a využívat je s pomocí ICT techniky. Navržená struktura úložiště umožní do budoucna dynamické 

a průběžné využívání nově vytvořených produktů, či doplňování dalších výukových materiálů. Díky velkému množství materiálu jsou nově vytvořené produkty použitelné i na jiných základních školách, případně v ročnících nižšího gymnázia. Pro cílovou skupinu - žáci - přináší NVP obohacení výuky, zažívají nové metody výuky s použitím ICT techniky.

Výstupy a výsledky zrealizovaného projektu INOVACE BEZ LEGRACE lze hodnotit jako velmi zdařilé. Nově vytvořené produkty v projektu Inovace bez legrace jsou plně přenositelné a dostupné na www.zssvihov.info , www.zsluzany.info , www.skolapredslav.info .

Všichni partneři projektu Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070

užívají pořízenou ICT techniku řádně a k realizaci udržitelnosti projektu. 
Po období udržitelnosti projektu tj. do 31. 3. 2025 bude pořízená technika stále v evidenci majetku partnerů projektu a bude využíván v souladu s cíli projektu.


Všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a nadále budou výstupy projektu využívat, patří poděkování. Poděkování za vynikající spolupráci a vstřícnost patří zaměstnancům Krajského úřadu Plzeňského kraje, oddělení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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